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	PROJEKTAS „ROKIŠKIO MIESTO TAIKOS G. 3, 3A, 5, 19, 21, 23 DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS, DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ“
Projekto pavadinimas

Rokiškio miesto Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23 daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą
Projekto kodas

VP3-1.1-VRM-03-R-51-007
Veiksmų programa

VP3 Sanglaudos skatinimo 

Prioritetas

VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Priemonė

VP3-1.1-VRM-03-R priemonė „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinat jų energijos vartojimo efektyvumą“ 

Projekto vykdytojas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Trumpas projekto esmės aprašymas

Modernizuojant daugiabučius bus investuojama į tas veiklas, kurios labiausiai įtakoja energijos vartojimo efektyvumą ir mažina būsto išlaikymo išlaidas: šiltinamos sienos, stogas, keičiami langai, durys, atnaujinamos šilumos, karšto, šalto vandens tiekimo, nuotekų sistemos, stiklinami balkonai, keičiama bendrų patalpų elektros instaliacija. Gyventojų pageidavimu keičiami radaitoriai butuose ir įrengiama telemetrinė šilumos suvartojimo stebėjimo sistema. Atlikti  darbai prisidės prie efektyvesnio energijos panaudojimo, geresnių gyvenamosios aplinkos sąlygų kūrimo. Atlikus modernizavimo darbus sumažės energijos poreikis, tuo pačiu ir gyventojų bei patalpų savininkų išlaidos šildymui, pailgės pastato eksploatacijos trukmė, pagerės fasadų estetinė išvaizda, sumažės avarijų tikimybė. Mažesnis energijos suvartojimas prisidėtų prie Lietuvos energetinės nepriklausomybės didinimo, mažins energetinių išteklių vartojimą, tai sąlygos mažesnę aplinkos taršą ir sveikesnę gyvenamąją aplinką.

Siektini rezultatai

Įgyvendinus projektą, bus kompleksiškai modernizuoti daugiabučiai namai, esantys Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23 Rokiškio mieste. Didžiausia projekto nauda sukuriama 504 daugiabučių namų patalpų savininkams (fiziniai asmenys, patalpų paskirtis - gyvenamoji), kuriems sumažės išlaidos už komunalines paslaugas, pagerės gyvenimo kokybė, išaugs būsto vertė.

Projekto metu bus įgyvendintos rekonstravimo priemonės, kurios pagerins namo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. 

Finansavimo šaltinis (-iai)

Europos regioninės plėtros fondo, savivaldybės biudžeto, patalpų savininkų lėšos

Projekto vertė

6 966 436,46 Lt
Tinkamos finansuoti išlaidos
6 308 161,40 Lt
Netinkamos finansuoti lėšos

658 275,06 Lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

30 mėn.
Projekto valdymas
Projekto vadovas: 

Kristina Stonikaitė,
Tel.: 8458 71438, mob.: 8 682 32283, el.p. investicijos@post.rokiskis.lt;

Projekto finansininkas:

Laimutė Jankauskienė, 

Tel. 8 458 71349, el.p.: l.jankauskiene@post.rokiskis.lt 
Projektą administruojanti įmonė:

UAB " PERITUS SPRENDIMAI“
A. Goštauto g. 12a, LT-01108 Vilnius 

Tel. (8~5) 2 100 000 | Faks. (8~5) 2 784 389 
Projekto partneriai:

UAB „Rokiškio butų ūkis“; Daugiabučio namo savininkų bendrija „Vienybė“; Daugiabučio namo savininkų bendrija „Senoliai“
Iki 2012 m. sausio 10 d. atliktos projekto veiklos
2008-2010 metais buvo atlikti pastatų energetiniai auditai ir investicinis projektas. Sutarčių suma – 28 300,40 Lt;

2011 m. gegužės 27 d. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-51-007.
2011 m. liepos 11 d. pasirašyta projekto administravimo paslaugų sutartis su UAB " PERITUS SPRENDIMAI“. Sutarties suma – 27 830,00 Lt;
2011 m. rugsėjo 15 d. pasirašyta techninio projekto parengimo paslaugų sutartis su UAB „ Projektų rengimo centras“ . Sutarties suma – 95 682,00 Lt.
2011 m. spalio 6 d. pasirašta techninių projektų bendrosios ekspertizės parengimo paslaugų sutartis su UAB „Pastatų konstrukcijos“ . Sutarties suma – 10 369,70 Lt
2011 m. lapkričio 28 d. vyko gamybinis pasitarimas. Projektuotojai pateikė tris variantus išorinių sienų šiltinimui bei stogo dangos šiltinimui. 
Išorinių sienų šiltinimui:

a. Šiltinimo medžiaga akmens vata ir dekoratyvinis tinkas; 

b. Šiltinimo medžiaga polistireninis putplastis ir dekoratyvinis tinkas;

c. Šiltinimo medžiaga dviejų sluoksnių akmens vata ir ventiliuojamas fasadas.

Nutarta: pasirinkti 2 variantą: Šiltinimo medžiaga polistireninis putplastis ir dekoratyvinis tinkas visiems daugiabučiams.

Projektuotojai pateikė tris variantus stogo dangos apšiltinimui:

a. 16 cm storio polistireninis putplastis ir 4 cm akmens vata, 2 sluoksnių ruloninė bituminė danga;

b. 15 cm storio polistireninis putplastis ir 5 cm storio polistireninis putplastis, 2 sluoksnių ruloninė bituminė danga;

c. 16 cm akmens vata ir 3 cm storio kieta akmens vata, 2 sluoksnių ruloninė bituminė danga.

Nutarta: pasirinkti 1 variantą: 16 cm storio polistireninis putplastis ir 4 cm akmens vata, 2 sluoksnių ruloninė bituminė danga visiems daugiabučiams.

3. Projektuotojai pateikė balkonų vitrinų įstiklinimo būdus:

a. PVC profilio vitrina, apatinė dalis (iki 1,10 m aukščio) PVC baltas užpildas;

b. PVC profilio vitrina, apatinė dalis (iki 1,10 m aukščio) laminuotas, matinis (tonuotas) stiklas atitinkantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.

Nutarta: Visuose projektuose įrengti PVC profilio vitriną, apatinė dalis (iki 1,10 m aukščio) laminuotas, matinis (tonuotas) stiklas.

Buvo pateikti pirmutiniai fasadų spalviniai variantai, derinti su vyr. achitekte.

Nutarta: atsižvelgti į pateiktas patabas ir pateikti naujai parengtus fasadus suderinimui.



